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本课题涉及到的工程背景为我单位已施工完成的珠海市金琴快线

工程（造贝立交-珠海大道）项目中已完成拆除的旧南屏大桥、正在施

工的北江（曲江乌石至三水河口）航道扩能升级工程白石窑枢纽船闸工

程项目中已完成水上段拆除的旧交通桥项目。

二、应用领域和技术原理
1 应用领域 本项目属土木工程类桥梁领域（桥梁拆除）。
2 技术原理 根据本工程周边环境条件、工期及环保要求，通过引

入迈达斯+BIM技术，在三维信息模型、可视化下将目前国内先进的软

件、设备和工艺应用于跨河桥梁拆除，并加以整合，建立了一套综合性

的先进、高效的城区跨河桥梁拆除技术，即通过三维信息模型在可视化

下指导的集钢管桩支撑体系、现浇梁分上下片切割工艺、液压金刚石绳

锯切割机、龙门吊预提、雾炮机降尘等为一体的综合性城区旧桥拆除施

工技术，确保了城区跨河桥梁拆除可视化、安全、环保、高效。采用该

套施工技术能在最短时间内完成了桥梁拆除，为原位重建桥梁节约了工

期。

三、性能指标
1 引入迈达斯+BIM技术，通过三维信息模型在可视化下指导的集

钢管桩支撑体系、现浇梁分上下片切割工艺、液压金刚石绳锯切割机、

龙门吊预提、雾炮机降尘等为一体的综合性城区旧桥拆除施工技术，确

保了城区跨河桥梁拆除可视化、安全、环保、高效。
2 利用迈达斯+BIM技术，采用从翼缘板上开设打桩孔作业，钢管

桩直径由Φ1000*12mm 优化为Φ630*10mm，钢管桩排架横桥向间距由
11.6m优化至 8.3m，双拼 I56a工字钢承重横梁由 12m优化为 9m。既有

利于提高钢管桩平面位置精度，又能节约成本，安装也相对方便，同时

整个支撑体系的受力更加趋于稳定、安全。
3 现浇箱梁拆除选用 DSJ-18型液压金刚石绳锯机，具有切割速度

快、无振动、低噪音、易操作、环保的特点。箱梁切割方法在迈达斯+BIM
技术指导下分为先顶板（6m每块重 62t）再底腹板（6m每块重 45t）拆



除工序，该方法减少了整个箱梁分离时存在的较大冲击荷载，后退法的

拆除加快了拆除进度。同时砼块体的破碎采用人工洒水与雾炮机湿法作

业，极大的减少了扬尘。
4 采用架设在栈桥上的 80+80t龙门吊四点吊起吊，吊索采用 80级

链条及 U 型槽的吊装方法采用内侧吊装，提高了吊索的安装效率，减

少了对吊索的损伤。四、与国内外同类技术比较 经科技查新报告得知，

国内已有文献报道了“BIM技术在跨内河航道桥梁拆除施工中的应用”、
“BIM 在高速公路旧桥拆除中的应用研究”、“BIM 技术在航道大跨径桥

梁拆除施工管理中的应用”、“BIM 技术在桥梁安全管理中的应用研

究”，但未见有本项目通过引入迈达斯+BIM技术，在三维信息模型、可

视化下将国内目前先进的软件、设备和工艺应用于跨河桥梁拆除，并加

以整合，建立了一套综合性的先进、高效的城区跨河桥梁拆除技术，即

通过三维信息模型在可视化下指导的集钢管桩支撑体系、现浇梁分上下

片切割工艺、液压金刚石绳锯切割机、龙门吊预提、雾炮机降尘等为一

体的综合性城区旧桥拆除施工技术，此技术与传统的桥梁拆除工艺相比

优越性明显，更具有可视化、能耗低、无噪声、无粉尘、速度快、振动

小、操作灵活、安全性高、环保等特点，尤其在地处城区、工期紧迫及

环保要求高的现浇梁式桥项目中值得借鉴和推广应用。

四、成果的创造性和先进性
1 引入迈达斯+BIM技术，在三维信息模型、可视化下将国内目前

先进的软件、设备和工艺应用于跨河桥梁拆除，并加以整合，建立了一

套综合性的先进、高效的城区跨河桥梁拆除技术，即通过三维信息模型

在可视化下指导的集钢管桩支撑体系、现浇梁分上下片切割工艺、液压

金刚石绳锯切割机、龙门吊预提、雾炮机降尘等为一体的综合性城区旧

桥拆除施工技术，确保了城区跨河桥梁拆除可视化、安全、环保、高效。

采用该套施工技术能在最短时间内完成了桥梁拆除，为原位重建桥梁节

约了工期。具有明显的社会效益和经济效益，可在地处市区、工期紧迫

及环保要求高的现浇梁式桥项目中值得借鉴和推广应用。
2 利用迈达斯+BIM技术，采用从翼缘板上开设打桩孔作业，减少

了钢管桩横向间距，减少了工字钢长度，相应材料都有减少，该支架的

搭设方法既有利于提高钢管桩平面位置精度，又能节约较大成本，安装

也相对方便，同时整个支撑体系的受力更加趋于稳定、安全。“钢管桩

焊接作业平台和钢管桩”获得了国家实用新型专利。
3 现浇箱梁拆除选用 DSJ-18型液压金刚石绳锯机，具有切割速度

快、无振动、低噪音、易操作、环保的特点。箱梁切割方法在迈达斯+BIM
技术指导下分为先顶板再底腹板拆除工序，该方法减少了整个箱梁分离

时存在的较大冲击荷载。后退法的拆除加快了拆除进度。同时砼块体的

破碎采用人工洒水与雾炮机湿法作业，极大的减少了扬尘。破碎砼块的

固体废物修筑现场临时便道，使得废物极大的利用，改善了临时路交通

路况，提升了项目整体形象。“箱梁的拆除方法”获得了国家发明专利。
4 吊索采用链条起吊及 U 型槽的吊装方法采用内侧吊装，提高了

吊索的安装效率，减少了对吊索的损伤。“桥下结构吊装连接机构及吊

装装置”获得了国家实用新型专利。


